

التاريخ: 13 ديسمبر 2022

التوقيت: 4:30 مساءً

اليوم: الثلاثاء

الحضور: عاصم – محمد علي – محمد العلوي – علي - عائشة – إيمان – خلود – شذى –
– زينب – أحلام

محضر اجتماع لـ: مناقشة عامة – رينتل إكس

الأفكار الرئيسية:

- المبرمجين:

1. يتم تحديد موعد تسليم الأعمال اليوم الأربعاء
2. إضافة المحفظة
3. المؤجر يوافق على استئجار المنتج (ما تتم العملية بشكل مباشر)
4. تفعيل الإشعارات
5. Test للموقع والتطبيق
6. تعديل ملف عائشة للموقع (العربي والإنجليزي)
7. العمل على forget password
8. أخذ رقم البرمجة من أبل ستور (5 أيام لشهر)
9. رفع التطبيق على أبل ستور (5 أيام لشهر)
10. تعديل الـ admin (فواتير – نقل البيانات للإكسل ... إلخ)
11. تعديل ما يقترحه المحاسب الأسبوع القادم
12. استكمال العمل على تطبيق التوصيل
13. استكمال العمل على الصفحات العربية للتطبيق
14. تحديد تاريخ التست لـ 200 شخص

- كتابة المحتوى:

1. صياغة الخبر للجريدتين – الخميس 12\22
2. صياغة خبر الحسابات الإخبارية – الخميس 12\22

3. قوائم التوزيع للصناديق – الأحد 12\18 – وبعد اعتمادها يتم التواصل معهم لجمع الأرقام
4. قوائم الشركات للصناديق – الأحد 12\18 - وبعد اعتمادها يتم التواصل معهم لجمع الأرقام
5. كلمة الحفل – الخميس 12\22
6. محتوى فيديو هات المشاهير (أم ليسو – حوراء – محمد الذهلي – مجيد وباكو) الأحد
7. محتوى حلقات اليوتيوب (معتز – يزن – الرندي) الأحد
8. جدول الحفل (ترتيب الفقرات)
9. اقتراحات التنظيم
10. قائمة المدعوين للحفل
11. إعلان وظيفة محاسب في رينتل إكس على لينكد إن
12. تغيير أيقونة + هيدر اليوتيوب وتيك توك ولينكد إن – تغيير يوزر اليوتيوب
13. رفع فيديو البحريني الإنجليزي على اليوتيوب
14. تدقيق وتعديل وصف المنتجات للإضافات الجديدة

- المصمات:

1. شذى: مسؤولة عن الصناديق، الخميس القادم تكون جاهزة كلها + مسؤولة عن تأكيد وصول الصناديق للأشخاص
2. زينب: تغيير لون البنرات للون الجديد، تصميم باقي خطة تويتر
3. هدى: فيديو هات شرح التطبيق (الأحد 12\25) + مراجعة جودة صور المنتجات

- محمد علي:

1. المنتجات مضافة للموقع قبل الخميس 12\22

- نجوى:

1. إضافة المنتجات للموقع – الخميس 12\22

تمت